

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 13. 7. 2026

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel

Obec Sentice

Se sídlem: Sentice 71, 666 03 Tišnov

IČ: 00282545

zastoupená starostou obce Bc. Alešem Jůzou

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Črlík, s.r.o.

Se sídlem: Palackého 4, 664 17 Tetčice

IČ: 05145538

DIČ: CZ05145538

zapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“ uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 13. 7. 2026 (dále jen „smlouva“).

II. Změna předmětu díla

1. Smluvní strany se dohodly, že se na základě nového zadání objednatele mění rozsah díla spočívajícího v opravě povrchu účelové komunikace na pozemku parc. č. 863 v katastrálním území Sentice.
2. Nový rozsah díla je vymezen oceněným soupisem prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu uvedeném v této příloze.
3. Ujednání článku II smlouvy se nahrazuje tímto článkem dodatku v rozsahu, v němž jsou s ním v rozporu.

III. Změna ceny díla

1. V návaznosti na změnu rozsahu díla podle článku II tohoto dodatku se článek IV odst. 2 smlouvy nahrazuje tímto zněním:

Cena díla činí:


- a) cena bez DPH: **757 670 Kč,**
- b) DPH ve výši 21 %: **159 110,70 Kč,**
- c) cena celkem včetně DPH: **916 780,70 Kč.**

2. Cena díla uvedená v odstavci 1 tohoto článku je cenou za dílo v rozsahu změněném tímto dodatkem a zahrnuje veškeré náklady nutné k jeho řádnému provedení.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně změněna, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Oceněný soupis prováděných prací.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz své svobodné a vážné vůle jej podepisují.
6. Dodatek byl schválen na jednání Zastupitelstva obce Sentice č. 4/2026 dne 4.8.2026, usnesením č. 5.

V Senticích dne 5.8.2026

Za objednatele	Za zhotovitele
Obec Sentice	Črlík, s.r.o.
	OPRAVY A POKLÁDKA ŽIVICNÝCH POVRCHŮ Črlík, s.r.o. Palackého 4 664 17 Třebíč IČO: 051 45 008, DIČ: CZ05145538 Tel: Josef Črlík - 602 731 248
starosta obce	jednatel společnosti

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 7. 2026

Oceněný soupis prací

Oprava místní komunikace v obci Senticice

Pol.	Popis prací	Množství	Jednotková cena bez DPH	Cena bez DPH
a)	Výšková úprava podloží a spádu komunikace včetně použitého lomového kameniva; velká část komunikace byla zafrézována.	665 m ²	130 Kč/m ²	86 450 Kč
b)	Rozebrání, očištění a přemístění původních žlabů na určené místo vedle pivovaru.	152 bm	200 Kč/bm	30 400 Kč
c)	Výškové usazení obrubníků (80 mm) do betonového lože.	152 bm	340 Kč/bm	51 680 Kč
d)	Výšková úprava poklopů kanalizační šachty.	4 ks	2 860 Kč/ks	11 440 Kč
e)	Výšková úprava poklopů vodovodní šachty a hydrantu.	11 ks	1 920 Kč/ks	21 120 Kč
f)	Část pronájmu velkého finišeru z důvodu změny šířky pokládky živice z původních 3,0 m na 3,8 m.	—	—	17 930 Kč
g)	Zhotovení živičného povrchu tl. 6–7 cm z obalované živice ACO 11 včetně zalití spár a dosypání okrajů.	665 m ²	830 Kč/m ²	551 950 Kč
Cena celkem bez DPH				757 670 Kč
DPH 21 %				159 110,70 Kč
Cena celkem včetně DPH				916 780,70 Kč

V Senticích dne 5.8.2026

Za objednatele	Za zhotovitele
Obec Senticice	Crlik, s.r.o.
	OPRAVY A POKLÁDKA ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ Crlik, s.r.o. Palackého 4 664 07 Těšice IČO: 051 45 526, DIČ: CZ05145538 Tel: Josef Crlik – 602 731 248
starosta obce	jednatel společnosti

